

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
ДОО «Park Palić» Palić
Број: 1261/2018
Дана: 01.08.2018.
П а л и ћ
Кањишки пут 17а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор ДОО Парк Палић доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора у јавној набавци

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза, бр. ЈН/Р/12/2017

- 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:** ДОО „Парк Палић“ Палић, Кањишки пут 17а, 24413 Палић, www.park-palic.rs.
- 2. Врста наручиоца:** Остало.
- 3. Предмет јавне набавке:** Радови.
- 4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова и назив и ознака из општег речника набавки:** Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза, према техничкој документацији и предмјеру који представља саставни део конкурсне документације. Место извршења је Палић. Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови - 45000000.
- 5. Првобитна вредност уговора:** 12.331.683,00 динара без ПДВ-а.
- 6. Измењена вредност уговора:** 12.493.588,44 динара без ПДВ-а.
- 7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Сагласно члану 17. Уговора о извођењу радова ЈН/Р/12/2017 бр. 132/2017, од 08.02.2018. године, овлашћени представник извођача радова носилац посла ДОО „ГАТ“ Нови Сад је благовремено доставио стручном надзору и наручиоцу дописе (два дописа од дана 17.05.2018. године и један од 01.06.2018. године) у вези извођења вишка радова у којима је навео позиције у којима ће доћи до вишка радова услед одступања од уговорених количина и тражио сагласност да изведе предметне радове, као и у вези са продужетком рока за извођење радова, такође је навео да ће тачан износ вишка и мања радова бити дефинисан на основу оверених грађевинских књига и стварно изведених радова. Стручни надзор и наручилац су дали сагласност на извођење свих наведених вишкова радова, јер се ради о више ситних одступања у количинама радова која су се појавила током извођења радова, а који су неопходни за извршење уговорених радова у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет уговора, као и сагласност на продужење рока за извођење радова за 24 дана. Након завршетка радова увидом у грађевинску књигу оверену од стране стручног надзора утврђено је да је вредност стварно изведених радова, укључујући вишак и мањак радова, 12.493.588,44 динара, без ПДВ-а. Из наведеног разлога укупна вредност радова коју је потребно уговорити по основу одступања од предмера и предрачуна радова, износи укупно 12.493.588,44 динара, без ПДВ-а, односно укупна вредност радова из Основног уговора повећава се за 161.905,44 динара без ПДВ-а. Мења се и рок за извођење радова и он сада износи 84 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу вишкови радова сматрају уговореним радовима,

као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За износ вишкова радова, односно коначним обрачуном стварно изведених радова, увећана је укупна вредност Уговора на терет Наручиоца. Рок за извођење радова се мења у складу са чланом 6. Уговора.

Прилог: Извод из конкурсне документације:

- **Упутство понуђачима како да сачине понуду:** тачка 4.10. ВАЛУТА И ЦЕНА трећи пасус „До промене укупне понуђене цене може доћи само у складу са одредбама дефинисаним у Моделу уговора (Образац 12).“ (страна 10/77);

- **Модел уговора:** члан 3. став 3. „До промене укупне уговорене цене може доћи само у складу са чланом 20. овог Уговора.“ (страна 33/77), члан 17. „Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. _____ од _____ 2017. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.“ (страна 38/77) и члан 20. став 1. „Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.“(страна 39/77).



директор Небојша Дарабош