

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
ДОО «Park Palić» Palić
Број: 1126/2019
Дана: 25.09.2019.
П а л и ћ
Кањишки пут 17а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор ДОО „Парк Палић“ Палић доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора у јавној набавци

Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1. фаза, бр. ЈН/Р/13/2018

- 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:** ДОО „Парк Палић“ Палић, Кањишки пут 17а, 24413 Палић, www.park-palic.rs.
- 2. Врста наручиоца:** Остало.
- 3. Предмет јавне набавке:** Радови.
- 4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова и назив и ознака из општег речника набавки:** Извођење радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1. фаза, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Место извршења је Палић. Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови - 45000000.
- 5. Првобитна вредност уговора:** 273.290.931,04 динара без ПДВ-а.
- 6. Измењена вредност уговора:** 269.122.601,66 динара без ПДВ-а.
- 7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Сагласно члану 18. Уговора о јавној набавци радова бр ЈН/Р/13/2018, дел. бр. 1835/2018 од 09.11.2018. године извођача радова је благовремено доставио стручном надзору и наручиоцу дописе, у вези извођења вишка радова, као и у вези мањка радова и радова који се неће изводити, у којима је навео позиције у којима ће доћи до вишка радова, односно мањка радова услед одступања од уговорених количина и тражио сагласност да изведе, односно не изведе предметне радове, Стручни надзор и наручилац су дали сагласност на извођење свих наведених вишкова радова, односно на неизвођење одређених радова. Након завршетка радова увидом у грађевинску књигу оверену од стране стручног надзора и коначног обрачуна утврђено је да је вредност стварно изведених радова, укључујући вишак и мањак радова, 269.122.601,66 динара, без ПДВ-а. Из наведеног разлога укупна вредност радова коју је потребно уговорити по основу одступања од предмера и предрачуна радова, износи укупно 269.122.601,66 динара, без ПДВ-а, односно укупна вредност радова из Основног уговора умањује се се за 4.168.329,38 динара без ПДВ-а.
Вишкови и мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу вишкови радова сматрају уговореним радовима, као и да су предвиђени чланом 18. и 19. Уговора. Коначним обрачуном стварно изведених радова, умањена је укупна вредност Уговора.

Прилог: Извод из конкурсне документације:

- **Упутство понуђачима како да сачине понуду:** тачка 6.26. ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА „Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране стручног надзора и Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс уговора, сагласно члану 115 ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

Извођач се обавезује да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца и закључења анекса уговора. За све што није уговорено, примењиваће се одредбе Посебних Узанси о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77)" (страна 22 од 58);



директора Небојша Дарабош